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Gestio de les Incapacitats
Temporals (IT) per ingres
hospitalari




« Actualment la gestido de les Incapacitats Temporals (IT) suposa una
carrega de treball considerable a les agendes dels professionals de
I'Atencio Primaria i aquesta gestié implica circuits ineficients per a
l'usuari i el professional.

» Es prioritza el projecte: gestio de les IT per ingrés hospitalari des de
I’atencié hospitalaria.



El nou sistema de gesti6 de les IT amb la implicacio dels hospitals permet
gestionar aquelles IT generades a causa d'un ingrés hospitalari des de la mateixa
atencio hospitalaria

Salut promou la implantacio del projecte “Gestié de les Incapacitats Temporals per
ingrés hospitalari” i defineix la prova pilot al Vallés Occidental Est.

En aquesta prova pilot han treballat conjuntament el Servei Catala de la Salut, I'Institut
Catala d’Avaluacions Mediques (ICAM) i les entitats proveidores implicades: I'atencio
primaria i comunitaria amb els 19 Equips d’Atencié Primaria (18 ICS i 1 CSPT) i
I'Hospital del Parc Tauli.

L’1 de febrer 2022 I'Hospital Parc Tauli, inicia la posada en marxa del circuit de la
gestié de les IT.



Segons el volum de poblacié activa que genera un ingrés hospitalari es
preveu un estalvi d’entre 180.000 i 324.000 visites anuals

» 18% del volum total de IT sén per ingrés hospitalari
» 540.000 ingressos anuals (2019)
« 270.000 requereixen IT (poblacio activa)

Resultats del pilot a I’Hospital Parc Tauli (Febrer 2022-Maig 2022).
— Meés 400 IT generades des de I'hospital
— 66 primers comunicats generats automaticament des de I'hospital



Cronologia desplegament gestio de les IT per
Ingrés hospitalari des de I’atencié hospitalaria

Disseny Operativade Pilot Valles Fase 1 Desplegament
projecte treball Occidental Est desplegament progressiu

3r T 2021 4r T 2021 ler T 2022 2n T 2022 3-4rT 2022




Report final Pilot Valles Occ Est. Transferénciainformacié Parc Tauli

1 d’abrilde 2022

Sincronitzacié de les IT a eCAP

abril 2022

Coordinacié per la definicio i creacio dels indicadors RCDS, BO i Longview

abril — maig 2022

Inici desplegamentfase 1 (RS Lleida— SAP-ARGOS)

abril 2022

Encarrec a SAP-ARGOS

abril 2022

Presentacio a Comité de Direccio

9 de maig de 2022

Desplegament RS Lleida

maig-juny 2022

Estrategiai Plade comunicacid

Maig 2022

Presentacié a les direccions de Sistemes d’Informacié del SISCAT (AS)

19 de maig de 2022

Inici desplegament fase 2 (Alt Pirineu i Aran, Metro Nord i Girona) Juny 2022
Inici desplegament fase 3 (Camp de Tarragona, Metro Sud i Terres de I’Ebre) Setembre 2022
Inici desplegament fase 4 (Barcelona Ciutat i Catalunya Central) Octubre 2022




. Agilitzar el procés de la gestio de la IT.

Disminuir el nombre de contactes a I'APIC per gestio d'IT per ingrés
hospitalari.

. Augmentar de lI'accessibilitat als centres d’Atencid Primaria.
Desburocratitzar el sistema per minimitzar la carrega al professionals.

Millorar I'experiéncia del ciutada i el seu entorn, eliminant la participacio
de familiars del pacient en el proceés.
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