	
	Empresa constructora
	UTE Línia 9 (Santa Coloma)
	UTE Gorg (Badalona)

	
	Tipus de màquina tuneladora
	TBM (roca) (pot treballar com EPB (terres))
	EPB (terres) 

	
	Pais de fabricació
	França
	Alemanya

	
	Diàmetre d'excavació de la màquina
	11.96
	12.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	longitud
	rendiment
	Inici
	final
	longitud
	rendiment
	Inici
	final

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1a.fase, tram 4
	Recepció màquina a fàbrica
	 
	 
	des-02
	 
	 
	des-02

	
	desmuntatge
	 
	 
	gen-03
	març-03
	 
	 
	gen-03
	març-03

	
	transport
	 
	 
	gen-03
	abr-03
	 
	 
	feb-03
	maig-03

	
	muntatge
	 
	 
	feb-03
	abr-03
	 
	 
	abr-03
	juny-03

	
	Excavació túnel tram 4 previst
	4,583
	325
	abr-03
	juny-04
	4,317
	250
	juny-03
	nov-04

	
	Excavació túnel resta tram 4 Sagrera
	 
	 
	 
	 
	1,430
	300
	nov-04
	març-05

	2a.fase (tunel2/túnel3) (tram2 / tram3)
	Desmuntatge, transport, muntatge i reparació per a 2a.fase
	 
	 
	juny-04
	oct-04
	 
	 
	març-05
	jul-05

	
	Excavació túnel resta 2a.fase (tram 3) Sagrera
	2,002
	225
	oct-04
	juny-05
	 
	 
	 
	 

	
	Excavació túnel 2a.fase previst
	8998
	350
	juny-05
	ag-07
	6,000
	300
	jul-05
	març-07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Fases de màquina tuneladora no productives
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Dates màximes estimades de finalització de l'excavació amb màquina tuneladora  (es podrien avançar si el rendiment fos més alt).


